
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho - SAEMAS

Obra Execução de Galeria de Águas Pluviais no Distrito de Cruz das Posses- Sertãozinho/SP

data base: março-15

 ITEM 
DISCRIMINAÇÃO A Realizar em ( x ) Mês(es)    (  ) Bimestre(s)   (  ) Trimestre(s)    (  ) Quadrimestre(s)   (  ) Semestre(s) 

Total
 DE  ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Serviços Técnicos 509,60 509,60

2  Serviços Preliminares 3.341,75 835,44 4.177,19

3  Movimento de Terra 24.213,90 6.053,48 30.267,38

4  Fundações e Estruturas 24.694,72 6.173,68 30.868,40

5 12.579,67 3.144,92 15.724,59

6  Pavimentação 12.446,96 37.340,91 49.787,87

7  Fornecimento de Materiais 43.017,10 10.754,27 53.771,37

Total 120.803,70 64.302,70 185.106,40

Eng. Gustavo Antonio Falcão de Souza 
Crea nº 5063890101

VALORES EM R$ 
1,00

 Assentamento de Tubos de Concreto  para 
Galerias 
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